

东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程


合同号：

承包单位：江西赣东路桥建设集团有限公司

编号：BGL-01

变更令

致：东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程项目经理部

合同号	变更项目	
<p>变更内容：</p> <p>K305+450处：取消原设计新增中央分隔带桁架式防撞活动护栏，新增拆除波形梁钢护栏72m，新增中央分隔带波形梁钢护栏24m、4个波形梁钢护栏GT端头。</p> <p>变更工程费用：-44801元</p>		
变更金额（元）	-44801	延长工期
1. 原合同金额（元）：5472908.00元 2. 以往变更金额（元）：0元 3. 迄今变更金额（元）：-44801元 4. 现今合同金额（元）：5428107元 5. 变更比率：-0.82%	1. 原合同工期（天）：天 2. 以往变更延长工期（天）：天 3. 迄今延长工期总天数（天）：天 4. 现合同工期（天）：天	
<p>监理工程师意见：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意变更</div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>		
抄送（高管处）		
承包人签收： 	日期：2020.6.8	