



东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程

合同号：
建设单位：江西赣东路桥建设集团有限公司

编号：BGL-03

变更令

东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程项目经理部

变更号	变更项目	
<p>变更内容： 根据《东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程施工图设计优化说明》，新增更换双柱式标志牌（4500mm×3700mm）板面2个、更换单悬臂标志牌（4800mm×2400mm）板面1个、新增单柱式导向牌（600mm×800mm）4个，新增粘贴式轮廓标181个。</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">变更工程费用：+66478元</p>		
变更金额（元）	66478	延长工期
原合同金额（元）：5472908.00元 本次变更金额（元）：153199元 累计变更金额（元）：219677元 现合同金额（元）：5692585元 变更比率：4.01%		1. 原合同工期（天）：天 2. 以往变更延长工期（天）：天 3. 迄今延长工期总天数（天）：天 4. 现合同工期（天）：天
<p>监理工程师意见：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意变更</div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">梁红波</p> </div> </div>		
<p>项目经理（高管处）</p>		
变更人签收： 		日期：2020.6.8