

邢临高速公路取消高速公路省界收费站 工程变更申请批复表

施工单位：河北交投智能交通技术有限责任公司
 监理单位：北京泰克华诚技术信息咨询有限公司

变更项目名称	邢临高速公路取消高速公路省界收费站工程联合设计变更
变更申请编号	XLBG-001
项目工程师意见： 同意， 签字：冯冲 日期：2021.4.1	计划专项部负责人意见： 同意。 签字：[Signature] 日期：2021.4.1
计量工程师意见： 同意。 签字：周敏 日期：2021.4.1	
主管领导	签字：[Signature] 日期：2021.4.1
总经理	签字：[Signature] 日期：2021.4.1

邢临高速公路取消高速公路省界收费站 工程变更令

合同号：

承包单位：河北交投智能交通技术有限责任公司

编号： XLBG-001

合同号		变更项目	邢临高速公路取消高速公路省界收费站工程联合设计变更
<p>变更内容：</p> <p>1、路段收费分中心增加 PSAM 授权服务器 2 套；增加 CPC 卡 12800 张；ETC 门架增加环境监测 20 处；路段收费分中心增加 OLT 超级交叉板 2 块；ETC 门架增加 PSAM 卡 262 张；增加路段级通行系统分析系统 1 套，收费设施智能监测系统 1 套；核减 PCI/PCI-E 密码卡 40 张；分中心容错服务器调整为单机服务器。</p> <p>2、南和、鸡泽、平乡、广宗、临西、运河西收费站各 1 条出口 ETC 专用道改为 ETC/MTC 混合车道，沿线 8 个收费站和路段收费分中心各增加数据服务器 1 台、图片服务器 1 台。</p> <p>3、增加收费车道综合信息显示器 12 套（含立柱、基础），其中南和、鸡泽、平乡、广宗、临西、运河西收费站各 2 套；核减雨棚信号灯 46 套，其中邢台南和大葛寨各 4 套，南和、鸡泽、平乡、广宗、临西、运河西各 6 套，威县 2 套；核减移动扫码终端 10 套，其中邢台南 2 套，南和、鸡泽、平乡、广宗、威县、大葛寨、临西、运河西各 1 套；核减车道控制器 16 套，其中威县 4 套，邢台南和大葛寨各 6 套；核减双通道车检器和高速自动栏杆机各 10 套，其中威县 2 套，邢台南和大葛寨各 4 套；核减地感线圈 19 套，其中威县 4 套，邢台南 8 套，大葛寨 7 套；核减综合信息显示器 4 套，邢台南和大葛寨各 2 套。</p> <p>4、南和、鸡泽、平乡、广宗、大葛寨、临西收费站 10KVA 三相交流稳压器调整为 10KVA 电源发生器，威县收费站 20KVA 三相交流稳压器、10KVA 电源发生器调整为 20KVA 电源发生器，运河西收费站 20KVA 三相交流稳压器调整为 20KVA 电源发生器；南和、鸡泽、平乡、广宗、大葛寨、临西各增加（7.5KVA）隔离变换器各 1 套，威县、运河西收费站各增加（7.5KVA）隔离变换器各 2 套；核减威县收费站（6KVA）隔离变换器 1 套。</p> <p>5、各收费站至路段中心传输链路由 40M 调整为 10M；各收费站至部联网中心传输链路由 VPN 调整为无线方式传输；路段分中心至省中心传输链路由 100M 调整为 50M。</p>			
变更金额（元）	2563130 元	延长工期	0 元
<p>1、原合同金额（元）：50276657 元</p> <p>2、以往变更金额（元）：0 元</p> <p>3、迄今变更金额（元）：2563130 元</p> <p>4、现金合同金额（元）：0 元</p> <p>5、变更比率：5.1%</p>		<p>1、原合同工期（天）：6 个月</p> <p>2、以往变更延长工期（天）：0 天</p> <p>3、迄今延长工期总天数（天）：0 天</p> <p>4、现合同工期（天）：6 个月</p>	
<p>监理工程师意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">同意</p>			
<p>承包人签收： </p>		<p>日期：2021.4.1</p>	

