

邢临高速公路取消高速公路省界收费站 工程变更申请批复表

施工单位：河北交投智能交通技术有限公司
 监理单位：北京泰克华诚技术信息咨询有限公司

变更项目名称	邢临高速公路取消高速公路省界收费站工程变更	
变更申请编号	XLBG-002	
项目工程师意见： 同意， 签字：冯冲 日期：2021.4.1	计划专项部负责人意见： 同意 签字：李斌 日期：2021.4.11	
计量工程师意见： 同意 签字：周航 日期：2021.4.1		
主管领导	签字： 陈亚强	日期： 2021.4.1
总经理	签字： 任亚强	日期： 2021.4.1

邢临高速公路取消高速公路省界收费站 工程变更令

合同号：
承包单位：河北交投智能交通技术有限公司

编号： XLBG-002

合同号		变更项目	邢临高速公路取消高速公路省界收费站工程变更
-----	--	------	-----------------------

变更内容：

- 1、威县收费站收费车道增加 2 套 RSU 天线（相控阵）。
- 2、威县收费站收费车道增加 2 套天线控制器（含 PSAM 卡）。
- 3、通信系统中减少 1 套光纤网络单元 ONU。
- 4、通信系统中增加 9 套无线传输设备。
- 5、核减收费分中心移动稽查点 1 套。
- 6、增加省界收费站车道软件安调 10 条。
- 7、核减交安设施单柱式标志（主线）4 个、附着式标志（ETC 门架）2 个、普通热熔标线 45m²、振动热熔标线 80m²、波形梁护栏 200 米、混凝土护栏 70 米、护栏过渡段 4 米、护栏过渡板（三波与三波之间）8 米、轮廓标 Vg-De(Rby)-At1（波形梁护栏附着式）4 米、轮廓标 Vg-De(Rby)-At2（混凝土护栏附着式）10 米、轮廓标 Vg-De(Rby)-At6（波形梁护栏柱帽式）8 米、轮廓标 Vg-De(Rby)-At7（混凝土护栏柱帽式）18 米、轮廓标 Vg-De(Rbw)-At1（波形梁护栏附着式）14 米、轮廓标 Vg-De(Rbw)-At6（波形梁护栏柱帽式）28 米、防眩网（Gs-N-Gw）70 米、拆除既有波形梁护栏 400 米。
- 8、增加标志重新贴膜 342m²、绿通标志 9 个、除线 887m²。

变更金额（元）	-702707 元	延长工期	0 元
1、原合同金额（元）：	50276657 元	1、原合同工期（天）：	6 个月
2、以往变更金额（元）：	0 元	2、以往变更延长工期（天）：	0 天
3、迄今变更金额（元）：	-702707 元	3、迄今延长工期总天数（天）：	0 天
4、现金合同金额（元）：	0 元	4、现合同工期（天）：	6 个月
5、变更比率：	-1.39%		

监理工程师意见：

同意



2021.4.1

承包人签收：

日期：

2021.4.1

