

东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程



合同号：

承包单位：江西赣东路桥建设集团有限公司

编号：BGL-02

变更令

致：东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程项目经理部

合同号		变更项目	
<p>变更内容： 新增MTC车道迁移2条、ETC车道迁移1条。</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">变更工程费用：+198000元</p>			
变更金额（元）	+198000	延长工期	
<p>1. 原合同金额（元）：5472908.00元</p> <p>2. 以往变更金额（元）：-44801元</p> <p>3. 迄今变更金额（元）：153199元</p> <p>4. 现今合同金额（元）：5626107元</p> <p>5. 变更比率：2.80%</p>		<p>1. 原合同工期（天）：天</p> <p>2. 以往变更延长工期（天）：天</p> <p>3. 迄今延长工期总天数（天）：天</p> <p>4. 现合同工期（天）：天</p>	
<p>监理工程师意见：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p style="font-size: 24px; font-family: cursive;">同意变更</p>  </div>			
抄送（高管处）			
承包人签收： 		日期： 2020.6.8	