

东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程

江西赣东路桥建设集团有限公司

编号：BGL-04

变更令

（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程项目经理部

	变更项目	
--	------	--

变更内容：

标线1035.14m²，预警车（租用）86天，水马1285个，一体式爆闪灯17台，防撞桶10个，箭头2套，反光路锥95个、施工标志牌2套。

变更工程费用：+263413元

合同金额（元）	+263413	延长工期	
原合同金额（元）：5472908.00元	变更金额（元）：219677元	变更金额（元）：483090元	合同金额（元）：5955998元
费率：8.83%	1. 原合同工期（天）：天 2. 以往变更延长工期（天）：天 3. 迄今延长工期总天数（天）：天 4. 现合同工期（天）：天		

工程师意见：

同意变更



高管处)

签收：[Handwritten Signature]

日期：2020.6.8